


Согласовано



Директор МОУ СОШ № №
 Пряженкова Е.В.

**Комплекс мер ("дорожная карта")
 по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности
 "Точка роста" в МОУ СОШ № 3
 на 2021 год**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Проведение совещания по ознакомлению с приказом Министерства просвещения РФ о создании центров «Точка роста» естественно-научной направленности. Создание рабочей группы	Директор школы, заведующие кабинетами биологии, химии, физики.	Анализ-материально-технического оснащения кабинетов естественно-научной направленности.	февраль
2	Формирование и утверждение комплекса мер по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор, рабочая группа	Разработан комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию центра образования естественно-научной направленности "Точка роста" в МОУ СОШ № 3 на 2021 год	Февраль
	Проведение совещания рабочей группы «Изучение нормативных документов по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор, рабочая группа	Изучены нормативные документы федерального, регионального, муниципального уровней	Февраль
	Обследование помещений для предварительной оценки фронта работ и материальных затрат по организации Центра естественно-научной направленности «Точка	Директора, заместитель директора по АХЧ, зав. кабинетами	Определен объем операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов. Составлен план работ по ремонту,	Февраль-март

	роста»		перепланировке и оснащению помещений Центра.	
	Разработка дизайн-проекта зонирования Центра «Точка роста» ОУ	Директор, рабочая группа	Проект зонирования	Февраль-март
	Согласование утверждение проекта зонирования Центра естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор	Согласованный с Управлением образования дизайн-проект и зонирование Центра	Март
	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХЧ	Проектно-сметная документация	Март
	Проведение ремонтных работ в Центре образования естественно-научной направленности «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста» и утвержденным зонированием	Директор, заместитель директора по АХЧ	Ремонт предметных лабораторий и их оснащение	Июнь-август
	Приемка помещений Центра естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор, заместитель директора по АХЧ	Акт о приемке помещений	Август
	Оснащение учебных лабораторий оборудованием из профильного комплекта	Директор, заведующие кабинетов	Готовность кабинетов к осуществлению учебной, исследовательской и проектной деятельности	до 1 сентября
	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметов естественно-научной направленности	Заместители директора по УВР Шашкина И.А., Борисова А.А.	Прохождение учителями биологии, химии и физики федеральных курсов ПК на онлайн-платформе ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» (дистанционно) для работы в центрах «Точка роста»	По графику
	Издание приказа о создании на базе школы центра естественно-научной направленности «Точка	Директор	Составлен план работ по ремонту, перепланировке и оснащению	Август

	роста», назначении руководителя, утверждении положения о центре		помещений Центра. Определен педагогический состав центра, назначен руководитель.	
	Создание нормативно-правовой базы Центра естественно-научной направленности «Точка роста» (приказы, должностные инструкции)	Директор, руководитель центра	Создана нормативно-правовая база Центра «Точка роста» (приказы, положение, должностные инструкции)	Август
	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра естественно-научной направленности «Точка роста»	Руководитель центра, ответственный за работу сайта школы, совет старшеклассников	Наличие информационной поддержки проекта: 1) размещение информации на сайте школы 2) презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогическом совете, родительских собраниях и др. 3) Информация в соц. сетях	Август
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра естественно-научной направленности «Точка роста».	Руководитель центра, руководитель ШМО учителей естественно-научного цикла, заместитель директора по ВР	Наличие плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра образования естественно-научной направленности.	Август
	Разработка рабочих программ учебных предметов естественнонаучного профиля Корректировка основных и общеобразовательных программ	Заместители директора по УВР, руководитель центра	Наличие рабочих программ, реализуемых на базе Центра	Июнь-август
	Разработка программ дополнительного образования естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра естественно-научной направленности «Точка роста»	Руководитель центра, заместитель директора по ВР, педагогический коллектив центра	Утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра программ ДО	Июнь-август
	Разработка программ внеурочной деятельности	Руководитель центра, заместитель	Утвержденный список курсов ВУД и рабочих	Июнь-август

естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра естественно-научной направленности «Точка роста»	директора по УВР, педагогический коллектив центра	программ	
Формирование графика работы Центра, расписание занятий в Центре естественно-научной направленности «Точка роста»	Заместитель директора, руководитель центра	Утвержденный график работы и расписания занятий в Центре, размещение актуальной информации на официальном сайте школы.	Сентябрь
Открытие Центра естественно-научной направленности «Точка роста»	Директор, руководитель центра, педагоги	Начало функционирования Центра	1 декада сентября
Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре естественно-научной направленности «Точка роста»	Руководитель центра, педагогический коллектив центра	Проведение учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре (по плану работы центра)	С 1 сентября
Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста"	Руководитель центра	Отчет региональному оператору по итогам мониторинга	Ежеквартально в течение 2-х лет